Zápis ze zasedání Farní rady ze dne 4. listopadu 2026

Účastníci: P.Mgr. Petr Dujka a členové ekonomické a pastorační rady: Petr Hajda, Vojtěch Vojkůvka, Eva Lažová, Petr Špatný, Jiří Kulišťák, Lukáš Vavřín

1. **Termín pro oslavy 120. výročí požehnání kostela / svěcení nových varhan** – úkol pana faráře požádat arcibiskupství v Olomouci o zástupce z řad biskupů pro termín sobota 10.července / neděle 11. července 2027 splněn. Nyní se čeká na vyjádření arcibiskupství.

2. **Stavba varhan** – další kontrolní den ve firmě Ján Bies na Slovensku proběhne v úterý 24.11.2026. U pana Pavla Dedka se mohou hlásit farníci mající zájem se jet podívat do výroby a také ti, kteří budou ochotni řídit auto.

3. **Odvádění dešťových vod ze střechy kostela** – cenová nabídka na výkopové práce firmy Karel Kuběna, Dolní Bečva 631, na celkovou částku 181.040,- Kč odsouhlasena Farní radou – viz příloha č. 1

4. **Venkovní sokl kostela** – „betonové“ bochánky na venkovním soklu již zcela obouchány. Pokračovat budou práce pana kameníka Laciny spočívající v čištění spár a po dohodě s památkáři ošetření pískovce, který se pod omítkou skrýval.

5. **Sanace interiéru kostela** – v druhé polovině měsíce října nahozena omítka na obouchaný vnitřní sokl. Za tyto zednické práce schvaluje Farní rada úhradu faktury firmě Stanislava Štefka, Suresta – obnova a průzkumy s.r.o., Štramberská 378/2, Kopřivnice, ve výši 213.263,- Kč včetně DPH.

6. **Výmalba kostela** – navazuje na zednické práce, se zástupcem malířské firmy Jiřím Vavřínem stanoven harmonogram malířských prací. Brigáda na stavění lešení pro malování bude svolána na sobotu 21.11.2026. Od pondělí 23.11.2026 již bude probíhat samotná výmalba. Farní rada schvaluje cenovou nabídku firmy Tomáš Adámek, Dolní Bečva 330 za práce výmalby ve výši 199.500,- Kč a zároveň nabídku za dodávku materiálu včetně půjčení lešení a topidel ve výši 150.499,- Kč – viz příloha č. 2

7. **Obroušení dřevěné podlahy na kůru** – na tuto práci bude zapůjčen pracovní nástroj, je nutno uklidit kůr, svolána brigáda na sobotu 7.11.2026, v pracích se bude ještě v týdnu od pondělí 9.11.2026 pokračovat

8. **Restaurování vitráží** – opravená okna č. 5 a č. 6 jsou již zpátky nainstalována na původní místo. Farní rada schvaluje cenové nabídky č. 36/2026 a 37/2026 restaurátorské firmy Jiří Zborník, Jeronýmova 566/50, Písek na restaurování dalších dvou oken č. 3 a č. 4 v částce 173.200 Kč za okno. Využívá se postaveného lešení z venkovní strany u těchto oken, kde zároveň dochází k opravě fasády a okapní římsy. V dobrém stavu je u těchto dvou oken předsklení, které bude restaurátorskou firmou odborně očištěno a opět vsazeno zpět, nebude se pořizovat nové jako u prvních dvou oken – viz příloha č. 3,4. Odvoz oken proběhne pravděpodobně v týdnu od 23.11.2026.

9. **Oprava fasády a okapní římsy z východní strany kostela** – bylo postaveno lešení pro drobnou opravu fasády po zatékání dešťových vod z okapní římsy pod střechou kostela. Práce na opravě fasády věnuje pan Jiří Vavřín, Dolní Bečva 439, farnosti darem. Oprava

okapů firmou Pavel Blinka, Dolní Bečva 253, budou odhadem stát 10 tis. Kč, s čímž členové farní rady souhlasí.

10. Termín příští schůzky farní rady – 21.1.2027

Zapsala: Eva Lažová

5.11.2026